Приложение № 2

к приказу ГБОУ гимназии № 32 от 25.11.2026 № 127

ПЛАН-ГРАФИК мероприятий по введению ФГОС среднего общего образования в ГБОУ гимназии № 32 «Гимназия петербургской культуры» на 2026–2027 учебный год

Блок 1. Организационно-управленческие мероприятия

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
1.1	Издание приказа о создании Рабочей группы и утверждении плана-графика мероприятий по введению Стандарта	25.11.2026	Директор Коршунова О.В.	Приказ по гимназии № 127
1.2	Проведение установочного заседания Рабочей группы, распределение ответственности	28.11.2026	Карчевская Н.В.	Протокол заседания № 1
1.3	Ежеквартальные заседания Рабочей группы по ходу реализации плана-графика	Ноябрь 2026 — Август 2027	Карчевская Н.В	Протоколы заседаний

Блок 2. Нормативно-правовое обеспечение

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
2.1	Актуализация основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) в соответствии с требованиями Стандарта и ФОП СОО	01.12.2026 – 01.06.2027	Карчевская Н.В., руководители МО	Актуализированная ООП СОО
2.2	Разработка (актуализация) учебных планов профилей обучения (гуманитарный, универсальный) и базового обучения	01.03.2027 – 15.05.2027	Карчевская Н.В	Учебные планы 10–11 классов
2.3	Разработка (актуализация) плана внеурочной деятельности	01.02.2027 – 01.05.2027	Кленина А.В.	План внеурочной деятельности
2.4	Разработка (актуализация) календарного учебного графика на 2027/2028 учебный год	01.06.2027 – 20.06.2027	. Карчевская Н.В	Календарный учебный график
2.5	Разработка (актуализация) рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	01.02.2027 – 01.05.2027	Яцина С.Н.	Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
2.6	Приведение в соответствие с требованиями Стандарта нормативной базы (локальных актов) гимназии (Устав, положения об ООП, о промежуточной аттестации, о профильном обучении, о рабочей	01.12.2026 – 28.02.2027	Карчевская Н.В.	Пакет обновлённых положений

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
	программе воспитания и др.)			
2.7	Приведение в соответствие с требованиями Стандарта должностных инструкций работников гимназии	01.01.2027 – 31.03.2027	Коршунова О.В.	Обновлённые должностные инструкции
2.8	Утверждение ООП СОО и сопутствующих документов директором гимназии по решению педагогического совета	15.06.2027	Коршунова О.В.	Приказ об утверждении ООП СОО

Блок 3. Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
3.1	Аудит квалификации педагогических работников и определение потребности в кадрах для реализации профилей и курсов по выбору	15.12.2026 – 15.01.2027	Карчевская Н.В	Аналитическая справка, кадровый план
3.2	Распределение педагогической нагрузки на 2027/2028 учебный год с учётом профилей, направленностей и курсов по выбору	15.05.2027 – 15.06.2027	Карчевская Н.В	Ведомости нагрузки, тарификация
3.3	Обеспечение психолого-педагогических условий реализации ООП СОО (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ)	01.02.2027 – 31.08.2027	Белякова Е.В.	План психолого-педагогического сопровождения
3.4	Повышение квалификации управленческой команды по вопросам введения Стандарта	Декабрь 2026 – Август 2027	Коршунова О.В., Карчевская Н.В.	Удостоверения о повышении квалификации
3.5	Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации Стандарта, в т.ч. по практико-ориентированному содержанию естественно-научного и математического циклов и использованию технологий искусственного интеллекта	Февраль 2027 – Август 2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В.	Удостоверения о повышении квалификации, планы ПК
3.6	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации Стандарта (прохождение ПК, участие в семинарах, внесение изменений в рабочие программы и др.)	01.01.2027 – 31.08.2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В	Карта мониторинга готовности педагогов

Блок 4. Профориентационная работа и формирование контингента 10 классов

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
4.1	Проведение анкетирования обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) по выбору профилей обучения, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	01.12.2026 – 31.01.2027	Белякова Е.В., классные руководители 9 классов	Результаты анкетирования, аналитический отчёт
4.2	Прогнозирование численности обучающихся 10 классов на 2027/2028	01.02.2027 –	Карчевская Н.В.	Справка о прогнозной

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
	учебный год	15.02.2027	Кленина А.В	численности
4.3	Определение реализуемых профилей и направленностей в 10 классах на 2027/2028 учебный год	15.02.2027 – 01.03.2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В	Решение педагогическогоо совета / приказ о профилях

Блок 5. Информационное обеспечение и работа с родителями

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
5.1	Проведение родительских собраний в 9 классах по информированию родителей (законных представителей) о положениях Стандарта, возможностях выбора профиля и базового обучения	Январь – Март 2027	Классные руководители 9 классов, Карчевская Н.В. Кленина А.В	Протоколы родительских собраний, листы ознакомления
5.2	Размещение на официальном сайте гимназии текста ФГОС СОО, ООП СОО, учебных планов, плана внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания	До 01.09.2027	Сидорова К.А.	Скриншоты размещения на сайте
5.3	Организация дней открытых дверей для обучающихся 9 классов и их родителей	Апрель – Май 2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В., Яцина С.Н.	План мероприятий, отчёт

Блок 6. Учебно-методическое обеспечение

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
6.1	Разработка (актуализация) рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, в т.ч. с обязательным применением федеральных рабочих программ по предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Родины»	01.03.2027 – 01.06.2027	Руководители МО	Рабочие программы
6.2	Разработка программы развития универсальных учебных действий обучающихся, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность	01.02.2027 – 15.04.2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В	Программа развития УУД
6.3	Определение списка учебников из федерального перечня учебников, учебных пособий и информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям Стандарта	01.04.2027 – 01.06.2027	Созыкина М.Н. руководители МО	Перечень учебников, учебных пособий и ЦОР
6.4	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	01.05.2027 – 01.09.2027	Магид А.Е.	Доступ к ЭБС, платформам, цифровым ресурсам
6.5	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений (ВМО) с	01.02.2027 –	Карчевская Н.В.	Планы работы МО на

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
	ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам по вопросам реализации Стандарта, в т.ч. практико-ориентированного содержания естественно-научного и математического циклов и использования технологий искусственного интеллекта	15.03.2027	Кленина А.В, руководители МО	2027/2028 уч. год
6.6	Проведение методических семинаров, педагогических советов, открытых уроков по вопросам реализации Стандарта и использования ИИ-технологий	Февраль – Август 2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В , руководители МО	Протоколы МО, педсоветов, материалы семинаров

Блок 7. Материально-техническое и финансовое обеспечение

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
7.1	Проведение инвентаризации библиотечного фонда, обновление (укомплектование) библиотечно-информационного центра гимназии учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями Стандарта	01.12.2026 – 01.08.2027	Созыкина М.Н.	Акт инвентаризации, план укомплектования БИЦ
7.2	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы СОО, в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	01.12.2026 – 31.01.2027	Сайченко Е.Л., руководители МО	Акты инвентаризации по кабинетам
7.3	Определение дефицитов средств обучения и воспитания и разработка плана их устранения до 1 сентября 2030 г.	01.02.2027 – 01.03.2027	Сайченко Е.Л., Карчевская Н.В. Кленина А.В	План устранения дефицитов до 01.09.2030
7.4	Формирование заказа на учебники и учебные пособия в соответствии с федеральным перечнем	01.04.2027 – 01.06.2027	Созыкина М.Н.	Заявка на учебники
7.5	Обеспечение соответствия условий обучения требованиям СП 2.4.2.4283-26 и СанПиН 1.2.3685-21	01.03.2027 – 01.08.2027	Сайченко Е.Л.	Акты проверки условий
7.6	Обеспечение финансовых условий реализации ООП СОО (включение расходов на введение Стандарта в план финансово-хозяйственной деятельности гимназии на 2027 год и плановый период)	01.12.2026 – 01.03.2027	Директор, бухгалтерия	ПФХД на 2027 г.
7.7	Обеспечение кадровых, материально-технических и иных условий реализации ООП СОО, соответствующих требованиям Стандарта	Постоянно, до 01.09.2027	Директор, Сайченко Е.Л., Карчевская Н.В. Кленина А.В .	Готовность гимназии к введению Стандарта

Блок 8. Сетевое взаимодействие

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
8.1	Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия гимназии с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, предприятиями в реализации ООП СОО	01.02.2027 – 01.05.2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В	Концепция (модель) сетевого взаимодействия
8.2	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с организациями-партнёрами (вузы, учреждения культуры, предприятия)	01.05.2027 – 01.09.2027	Директор, Карчевская Н.В. Кленина А.В	Договоры о сетевом взаимодействии

Блок 9. Контрольно-аналитический этап

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат / Документ
9.1	Внутренняя экспертиза ООП СОО и рабочих программ на соответствие требованиям Стандарта и ФОП СОО	15.06.2027 – 30.06.2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В Рядинская А.А.	Экспертное заключение
9.2	Издание приказа об утверждении учебных планов, календарного учебного графика и расписания занятий на 2027/2028 учебный год	До 28.08.2027	Директор	Приказ по гимназии
9.3	Мониторинг старта реализации Стандарта (сентябрь 2027 г.)	Сентябрь 2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В Рядинская А.А.	Аналитическая справка
9.4	Промежуточный анализ результатов реализации Стандарта по итогам 1 полугодия 2027/2028 учебного года	Декабрь 2027	Карчевская Н.В. Кленина А.В Рядинская А.А.	Отчёт, решения по корректировке

Директор ГБОУ гимназии № 32 «Гимназия петербургской культуры» _____ /О.В. Коршунова/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008119360AC5E61EC210A9B2D44251DF33
Владелец: Коршунова Оксана Викторовна
Действителен: с 04.09.2026 до 28.11.2027