



АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга
199053, Санкт-Петербург, 2 линия В.О., дом 43
Тел./ факс (812) 246-78-93

ПРИНЯТО

На заседании педагогического Совета
ГБОУ гимназии №32
«Гимназия петербургской культуры»
Протокол № 5
от «21» февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ гимназии № 32
«Гимназия петербургской культуры»
О.В. Коршунова
Приказ № 24/4
от «21» февраля 2023г.



План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в ГБОУ гимназии № 32 «Гимназия петербургской культуры»

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

План-график рассчитан на период с 1.03.2023 до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

План-график представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

План-график содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в плане-графике определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации данного плана -графика.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответствен ный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	<i>Март 2023</i>	<p>Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП.</p> <p>Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.</p> <p>Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО.</p> <p>Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО</p>	<p><i>Коршунова О.В.</i></p> <p><i>Карчевская Н.В.</i></p>
1.2	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП.	<i>Март-апрель 2023</i>	<p>Протокол родительского собрания 1–4-х классов.</p> <p>Протокол родительского собрания 5–9-х классов.</p> <p>Протокол родительского собрания 10-х классов</p>	<p><i>Анкудавичус Н.М.</i></p> <p><i>Карчевская Н.В.</i></p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1.3	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	<i>Май 2023 года</i>	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО	<i>Анкудавичус Н.М.</i>
1.4	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	<i>Май 2023 года</i>	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО	<i>Карчевская Н.М.</i>
1.5	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	<i>Май–июнь 2023 года</i>	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО	<i>Карчевская Н.В.</i>
1.6	Анализ действующих ООП на предмет	<i>Март 2023 года</i>	Аналитическая справка по	<i>Руководители рабочих</i>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответствен ный
	соответствия ФОП		каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП	<i>групп</i>
1.7	Организовать проведение инвентаризации библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП.	<i>Март 2023 года</i>	Аналитическая справка заведующего библиотекой (акт). Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	<i>Карчевская Н.В. Созыкина М.Н.</i>
1.8	Привести библиотечный фонд учебников ОО в соответствии с требованиями для реализации обучения по ФООП и новым ФПУ	<i>Март-август 2023 года</i>	Отчет	<i>Коршунова О.В. Созыкина М.Н.</i>
1. 9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и	<i>Март 2023 года</i>	Аналитическая справка заместителя директора по УВР. Аналитическая справка заместителя	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Яцина С.Н.</i>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответствен ный
	СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО		директора по ВР	
1.1 0.	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	<i>Март, май, август</i>	Протоколы педсоветов	<i>Коршунова О.В. Карчевская Н.В.</i>
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	<i>До 25 августа 2023 года</i>	Размещение соответствующих нормативных документов на сайте ОО	<i>Карчевская Н.В. Руководители рабочих групп</i>
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Яцина С.Н.</i>
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной	<i>Коршунова О.В. Анкудавичус Н.М. Карчевская</i>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
			организации	Н.В. Яцина С.Н.
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	Коришупова О.В.
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих проведение ООП в соответствии с ФОП	Март-август 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие проведение ООП в соответствии с ФОП	Коришупова О.В. Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Яцина С.Н..
2.6	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП	До 1 августа 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. Положение о рабочей	Коришупова О.В. Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Яцина С.Н.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
			программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ	
2.7	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП	<i>Коршунова О.В.</i> <i>Анкудавичус Н.М.</i> <i>Карчевская Н.В.</i>
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО: <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО 	<i>Март 2023 года</i>	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	<i>Коршунова О.В.</i> <i>Анкудавичус Н.М.</i> <i>Карчевская Н.В.</i>
3.2	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с	<i>Март 2023 года</i>	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с	<i>Анкудавичус Н.М.</i> <i>Карчевская</i>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО 		ФОП ООО	Н.В.
3.3	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО; • анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО 	Апрель 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО	<p>Коришунова О.В.</p> <p>Анкудавичус Н.М.</p> <p>Карчевская Н.В.</p> <p>Яцина С.Н.</p>
3.4	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное 	Апрель 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам</p>	<p>Анкудавичус Н.М.</p> <p>Карчевская Н.В.</p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	<p>чтение», «Окружающий мир»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО 		<p>«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО</p>	
3.5	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; • анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО 	Апрель 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО</p>	<p>Анкудавичус Н.М.</p> <p>Карчевская Н.В.</p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответствен ный
3.6	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; • анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО 	Апрель 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.</p> <p>Программа развития УУД в соответствии с ФОП СОО</p>	<p>Анкудавичус Н.М.</p> <p>Карчевская Н.В.</p>
3.7	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО	Апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО	Яцина С.Н.
3.8	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей	Апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с	Яцина С.Н.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	программой воспитания ФОП ООО		федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО	
3.9	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	<i>Апрель 2023 года</i>	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО	<i>Яцина С.Н.</i>
3.1 0.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФОП НОО; • формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; • анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в 	<i>Апрель 2023 года</i>	<p>Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в</p>	<p><i>Анкудавичус Н.М.</i></p> <p><i>Карчевская Н.В.</i></p> <p><i>Яцина С.Н.</i></p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответствен ный
	соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО		<p>ФОП НОО.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО</p>	
3.1 1.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; • формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП 	<i>Апрель 2023 года</i>	<p>Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО.</p> <p>Календарный учебный график с учетом ФОП ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО.</p> <p>Календарный план</p>	<p><i>Анкудавичус Н.М.</i></p> <p><i>Карчевская Н.В.</i></p> <p><i>Яцина С.Н.</i></p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответствен ный
	<p>ООО;</p> <ul style="list-style-type: none"> анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОРП ООО 		<p>воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОРП ООО</p>	
<p>3.1 2.</p>	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОРП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> выбор варианта учебного плана ФОРП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОРП СОО; анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом 	<p><i>Апрель 2023 года</i></p>	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОРП СОО.</p> <p>Учебный план на основе варианта учебного плана ФОРП СОО.</p> <p>План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОРП СОО и профиля обучения.</p> <p>Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОРП</p>	<p><i>Анкудавичус Н.М.</i></p> <p><i>Карчевская Н.В.</i></p> <p><i>Яцина С.Н.</i></p>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	воспитательной работы в ФОП СОО		СОО	
4. Кадровое обеспечение				
4.1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	<i>Март 2023 года</i>	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В.</i>
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ	<i>Март-апрель 2023 года</i>	Аналитическая справка заместителя директора по УВР, график повышения квалификации	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В.</i>
4.3	Распределение/перераспределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год	<i>Май/август 2023 года</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	<i>Коршунова С.Н. Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Яцина С.Н.</i>
5. Методическое обеспечение				
5.1	Корректировка плана школьных методических объединений (далее – ШМО) с целью ориентации на проблемы внедрения ФОП	<i>Март 2023 года</i>	План школьных методических объединений (далее – ШМО)	<i>Карчевская Н.В.</i>
5.2	Изучение нормативных	<i>Март-май</i>	Планы работы	<i>Анкудавичус</i>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом	<i>2023 года в соответствии и с планами ШМО</i>	ШМО. Протоколы заседаний ШМО	<i>Н.М. Карчевская Н.В. Председатели МО</i>
5.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	<i>В течение всего периода</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора по УВР	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Председатели МО</i>
5.4	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	<i>В течение всего периода реализации ООП НОО</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Председатели МО</i>
5.5	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	<i>В течение всего периода реализации ООП ООО</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Председатели МО</i>
5.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП	<i>В течение всего периода реализации ООП СОО</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В.</i>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
	СОО		соответствии с ФОП СОО	<i>Председатели МО</i>
5.9	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В.</i>
5.10	Формирование плана внутришкольного контроля (далее-ВШК) в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП	<i>До 1 сентября 2023 года</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Председатели МО</i>
6. Информационное обеспечение				
6.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП	<i>До 25 августа 2023 года</i>	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Магид А.Е.</i>
6.2	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО	<i>Март-сентябрь 2023 года</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Магид А.Е.</i>

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответствен ный
6.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	<i>Март– сентябрь 2023 года</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	<i>Анкудавичус Н.М. Карчевская Н.В. Магид А.Е</i>
7. Финансовое обеспечение (в рамках бюджета)				

Приказ № 24/4

По ГБОУ гимназия №32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга

27 февраля 2023

О введении федеральных основных образовательных программ с 01.09.2023 в ГБОУ гимназии №32 «Гимназии петербургской культуры».

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Федерального закона от 24.09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» и статьи №1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информировать сообщество педагогов и родителей о введении ФООП с 01.09.2023 г. в ГБОУ гимназии №32 «Гимназии петербургской культуры».
2. Размещать информацию на официальном сайте гимназии в разделе «Обновленный ФГОС», посвященный переходу на ФООП.
3. Утвердить Положение о рабочей группе по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП до 15.03.2023 .
4. Утвердить состав рабочей группы:

Председатель рабочей группы – Карчевская Н.В, заместитель директора по УВР;

Секретарь рабочей группы – Семененко А.В, методист гимназии;

Члены рабочей группы:

Федюкович З.П.

Анкудавичус Н.М.

Магид А.Е.

Яцина С.Н.

Ганаева Е.В.

Соломина О.В.

Бочарова И.В.

Соболева Е.Б.

Титаева ю.А.

Кораблева Т.Е.

Хрщонович В.А.

Ковачева О.В.

5. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФООП в срок до 15.03.2023.
6. Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП с соответствием со сроками в плане-графике.
7. Подготовить проект новых общеобразовательных программ в соответствии с ФООП в срок до 05.05.2023 г.

Директор

О.В. Коршунова